
 

Планиране на дейността по възлагане на 
общественитепоръчки 

Отчет по  

изпълнението на 
план-графика за 

предходната 
година 

Контрол по 

изпълнението на 
договора за 

обществената 
поръчка 

Сключване на 
договор за възлагане 

на обществена 
поръчка 

 

Изпълнение на 
План-графика 

Становище на 

читалищното 
настоятелство  

 
до 30 ноември 

Становище от 

счетоводителя 
 

до 15 ноември 

 

Предложения от 

секретаря на 
читалището 

 
до 31 октомври 

 
Срок 

15 ноември 

 
Срок 

30 ноември 

Срок  
1 месец след 

утвърждаване на 
списъка на 

планираните 
поръчки от 

Председателя   

Отговорник 
Секретар на 
читалището  

Срок 
Съгласно План-

графика 

Срок 
Съгласно План-

графика 

Отговорник по 
договора 

 

Срок  
Съгласно ЗОП и 
План - графика 

Отговорник:  
Секретар на 
читалището 

 

Срок 
1-вотримесечие 

Списък на 

планираните 
обществени 

поръчки през 
годината 

 

Утвърждава се 
до 31 декември 

 
Срок 

31 декември 

Приложение № 1 

Процес по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Изготвяне и утвърждаване 
на План-график за 

провеждане на 
процедурите за възлагане 

на обществени поръчки 

Отговорник 

Секретар на 
читалището  

 
Срок 

31октомври 

Отговорник 

Секретар  

Отговорник 

счетоводител 

 

Отговорник 

председател 

Отговорник 
Секретар на 
читалището  

 

Отговорник 

председател 
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